

16 Dicembre 2020

Secondo Incontro Formativo

Piano di Monitoraggio e Valutazione

Piano di Comunicazione e Valorizzazione



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Il Progetto

EDA'n'EDA – *Esperienze Digitali Avanzate nell'Educazione Degli Adulti* è un progetto Erasmus KA1, coordinato da **EGInA Srl**.

Un consorzio nazionale, partecipato da:

Oltre 15 tra **Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti**, **Istituti di Istruzione Superiore** con percorsi di Secondo livello ed **Uffici Regionali Scolastici**.

Stati Generali dell'Innovazione, Associazione Nazionale che promuove l'abbattimento del digital divide e la valorizzazione delle innovazioni digitali e tecnologiche a favore del benessere sociale e della crescita culturale.

CrHack Lab Foligno 4D, primo laboratorio della Crowddreaming Hackademy, associazione di volontario che promuove la formazione di gruppi multidisciplinari per la progettazione ed esecuzione di iniziative digitali ad impatto locale.

ALL DIGITAL, ONG Europea con sede a Bruxelles per la promozione delle competenze digitali volte all'inclusione di tutti i cittadini europei;

EAEA, Associazione Europea per l'Educazione degli Adulti



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Obiettivo Generale del Progetto

Obiettivo generale del progetto “Esperienze Digitali Avanzate nell’Educazione Degli Adulti” consiste nel migliorare le competenze digitali di chi si occupa di formazione degli adulti per garantire un’offerta formativa capace di rispondere alle sfide della trasformazione digitale ed assicurare un più alto livello di inclusività, accessibilità e flessibilità dei percorsi di formazione formale e informale, con un’attenzione particolare ai discenti adulti appartenenti a categorie svantaggiate.

I membri del consorzio condividono l’esigenza di ampliare l’offerta formativa nel campo delle competenze digitali al fine di soddisfare i bisogni di diversi gruppi target, sviluppando anche la capacità di adattare velocemente metodi e contenuti in considerazione del costante processo di digitalizzazione dei servizi di cittadinanza, del mercato del lavoro e del tempo libero.



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Piano di Sviluppo

Il Piano di Sviluppo Europeo del presente consorzio, intende attivare percorsi e progetti di mobilità transnazionale per un miglioramento sistemico a livello nazionale di cinque aspetti fondamentali dell'educazione degli adulti:

Migliorare, ampliare e diversificare l'offerta formativa in ambito digitale;

Garantire un ampio accesso ai percorsi di formazione e istruzione;

Aumentare il livello di qualità dei percorsi facendo riferimento ai quadri di riferimento europei;

Contribuire allo sviluppo di un sistema di convalida omogeneo a livello europeo;

Favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche nell'educazione digitale degli adulti tra organizzazioni di diverse regioni italiane e di diversi paesi europei;

Supportare gli educatori degli adulti nella definizione e implementazione di un percorso di formazione transnazionale volto ad inserire pratiche digitali innovative nell'insegnamento, l'apprendimento e la valutazione delle competenze dei target group di riferimento

Agire in accordo con i principi di sviluppo sostenibile;



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Piano di Monitoraggio e Valutazione

La ricaduta sulle comunità locali raggiunte dai membri del consorzio rappresentata il principale criterio di valutazione delle attività proposte e ad essa viene dedicato quasi il 50% della durata totale del progetto (da luglio 2021 a maggio 2022).

Questo potrà avvenire in varie forme e in linea con le azioni elencate nel Piano di sviluppo europeo del consorzio, ad esempio:

Co-progettazione di attività extra-curricolari multidisciplinari per il coinvolgimento di discenti adulti svantaggiati;

Partecipazione ad un evento nazionale o europeo per la promozione delle competenze digitali (con il supporto di EGIInA e del CrHack Lab);

Costituzione di una CrHack Unit locale aperta alla comunità.



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Indicatori Principali del Progetto

Gli indicatori principali per la valutazione del progetto sono:

Il rispetto dei tempi e delle norme previste nel piano esecutivo di progetto;

Il grado di coinvolgimento dei partner nazionali ed internazionali nell'utilizzo degli strumenti di collaborazione

Utilizzo Piattaforma di Gestione Basecamp e monitoraggio (App IntoQuality)

Il numero di candidature ricevute in risposta al bando di selezione

Il tasso di realizzazione delle esperienze di mobilità all'estero

Il numero di problemi logistico-organizzativi emersi prima e durante le attività di mobilità;

Il livello d'interesse suscitato dal progetto a livello locale, nazionale ed internazionale



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Indicatori di implementazione e di impatto

Il piano di valutazione del progetto EDA'n'EDA si basa su indicatori sia quantitativi sia qualitativi ed è volto a verificare il corretto e puntuale svolgimento delle attività progettuali, così come il raggiungimento di risultati previsti. La Valutazione è un processo che interesserà trasversalmente tutto l'arco di vita del progetto e coinvolgerà attivamente tutti i soggetti raggiunti direttamente o indirettamente dalle attività progettuali con il duplice obiettivo di:

Valutare gli aspetti organizzativi, gestionali e relazionali del progetto;

Valutare l'impatto generato dalle attività di formazione sui partecipanti, sulle organizzazioni e sulle comunità interessate



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Indicatori per la Valutazione e le Attività di Formazione



L'utilità delle attività di preparazione;

Il livello di gradimento dei partecipanti alle attività formative;

La qualità dei piani individuali di formazione transnazionale;

L'efficacia delle attività di tutoraggio e mentoring;

Il numero di attività di follow-up co-progettate e realizzate dai partecipanti;

Il numero di adulti coinvolti nelle attività di follow-up;

Il gradimento delle attività di follow-up da parte degli adulti coinvolti;

La qualità dei report finali dei partecipanti.



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Procedure di monitoraggio e Strumenti per la Valutazione

Al fine di raccogliere i dati necessari per misurare gli indicatori elencati sopra si utilizzeranno:

Questionari di rilevazione diretti all'organizzazione di invio, ai partecipanti, alle organizzazioni ospitanti, agli adulti coinvolti nelle attività di follow-up, ai partecipanti alle attività di disseminazione e valorizzazione.

Interviste individuali e di gruppo in occasione delle sessioni di preparazione e durante il mentoring per l'esecuzione delle attività di follow-up;

Analisi dei contenuti dei diari giornalieri e delle comunicazioni registrate dalla App di monitoraggio utilizzata in occasione delle esperienze di mobilità;

Analisi dei report previsti di progetto e dell'attività di comunicazione online presente sui siti Internet e sui canali social dei partner di progetto;

Verbali e documenti e prodotti in base alle pratiche e procedure di valutazione interna ad ogni membro del consorzio.



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Regole per la Sicurezza e la Protezione dei Partecipanti

EGInA, in collaborazione con gli Stati Generali dell'Innovazione e il CrHack Lab Foligno 4D, sarà responsabile delle varie attività di preparazione alla mobilità, che riguarderà diversi aspetti del progetto ed interesserà tutte le persone coinvolte nella gestione, implementazione e rendicontazione delle attività di mobilità

Per facilitare questo processo, EGInA metterà a disposizione un tutor esperto nell'organizzazione di progetti di mobilità ECVET con il quale sarà possibile fissare una riunione online per confrontarsi su eventuali percorsi di formazione preparatori (MOOC, corsi locali, piattaforme europee), rispetto degli standard di qualità e compilazione del patto formativo con l'organizzazione ospitante.



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Gestione dei rischi e procedure di risoluzione

Tutte le attività di monitoraggio, mentoring e comunicazione saranno gestite grazie al supporto di un **App sviluppata nel contesto del progetto IntoQuality**.

La App prevede tre tipologie di utenza, ognuna con dei privilegi di utilizzo e delle funzioni differenti in base al ruolo ricoperto nel progetto di mobilità:

- **Mobility coordinator:** utente con pieni privilegi di amministrazione, può creare nuovi progetti di mobilità, ovvero spazi in cui far interagire partecipanti e rappresentanti delle organizzazioni ospitanti. Un tutor di EGInA si occuperà di aprire i vari "progetti" di mobilità in base ai piani formativi personali presentati dai partecipanti alle mobilità.
- **Mobility participant:** utente che prende parte ad una o più attività di mobilità. Gli utenti possono registrarsi autonomamente andando a specificare a quale "progetto/spazio" intendono partecipare.
- **Mobility stakeholder:** utenti con privilegi di editing per la modifica di alcune sezioni e contenuti caricati all'interno di un singolo spazio-progetto



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

EGInA si occuperà di assegnare un'utenza "mobility stakeholder" a tutti i referenti dei membri di accoglienza e delle organizzazioni ospitanti, collegando l'utenza solo ai "progetti" rilevanti per ogni utente.

Dal punto di vista dell'utente, queste sono le principali funzioni offerte della App:

Profilo: una volta registrato l'utente può aggiornare la propria password e immagine profilo.

About the project: descrizione della specifica attività di mobilità con indicazioni su data d'inizio, data di fine e destinazione

Programme: calendario interattivo con il programma dettagliato dei singoli giorni di attività.

Resources: spazio in cui sia il "mobility coordinator", sia i "mobility stakeholders" posso caricare documenti utili (infopack) o questionari di monitoraggio/valutazione delle attività

Student corner: spazio privato dove l'utente può aggiungere note, prendere appunti.

My diary: simile alla sezione precedente ma aperta alla visualizzazione del coordinatore e degli stakeholder, per un monitoraggio giornaliero delle attività svolte.

Chatroom: per rimanere in contatto con tutti gli altri utenti coinvolti nel progetto e comunicare in modo istantaneo.

FAQ: con utili raccomandazioni elaborate sulla base dello Standard di Qualità EAQOM.



Piano di comunicazione

EGInA è responsabile della pubblicazione di un piano per la comunicazione, disseminazione e valorizzazione delle attività progettuali.

In merito, si precisa che verranno specificati: obiettivi, target, fasi, canali e impatto che si prevede di ottenere.

Si specifica che **i referenti e i partecipanti di ogni organizzazione** facente parte del consorzio dovranno coordinarsi per dare risalto e diffusione ai risultati ottenuti con le attività di mobilità, coinvolgendo colleghi e discenti nel maggior numero possibile di attività follow-up. A ciò si aggiunge che tutti i membri dovranno valutare il seguente piano di disseminazione e integrarlo con eventi e attività che intenderanno implementare.

Stati Generali dell'Innovazione: contribuirà alla disseminazione e valorizzazione delle attività e dei risultati di progetto, dandone risonanza attraverso i propri canali di comunicazione e in occasione di eventi di spessore nazionale e internazionale nel campo dell'educazione degli adulti e/o della promozione delle competenze digitali.



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Regole per la Comunicazione

Per ogni azione prevista saranno specificati:

- ▶ Obiettivi
- ▶ Fase
- ▶ Target
- ▶ Canali
- ▶ Impatto previsto

Tutti i membri del consorzio saranno invitati ad integrare il piano con i dettagli delle proprie attività, così da fornire un utile strumento per il monitoraggio in itinere e la valutazione finale



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Valorizzazione

La valorizzazione delle piattaforme europee rappresenterà un elemento chiave nella conduzione e disseminazione delle attività del progetto **EDA'n'EDA**, in particolare per quanto riguarda **EPALE e la Piattaforma dei Risultati dei progetti Erasmus+**.

Per tutta la durata del progetto, grazie al supporto dei numerosi Ambasciatori ed Ambasciatrici presenti nel consorzio, EPALE sarà utilizzata per dare notizia delle attività condotte (News) e per pubblicare approfondimenti e riflessioni su temi di particolare interesse (BlogSpot).

In fase di avvio del progetto, i referenti delle organizzazioni con sede nella stessa Regione si coordineranno per la pubblicizzazione di un evento di lancio durante il quale la piattaforma sarà presentata pubblicamente, assicurandosi della partecipazione di tutti coloro che saranno direttamente o indirettamente coinvolti nel progetto.

In base alle attività condotte in fase di follow-up per la costituzione dei CrHack Club all'interno degli Istituti coinvolti nel consorzio, la piattaforma EPALE verrà utilizzata per dare risonanza degli eventi di disseminazione locali e nazionali, oltre ad ospitare nella sezione "Risorse" un Handbook prodotto da EGInA per la valorizzazione delle buone pratiche messe in atto dai membri del consorzio nazionale.



Ruolo dei Partner

Ogni membro del consorzio sarà responsabile secondo le indicazioni di seguito riportate:

EGInA è responsabile della firma della Convenzione con l'Agenzia Nazionale, della sua gestione anche per conto dei membri del consorzio e, insieme a loro e ai singoli partecipanti alle attività mobilità, della preparazione e presentazione delle relazioni richieste nel Mobility tool.

CPIA, Serali, USR e UNITRE dovranno coordinarsi per dare risalto e diffusione ai risultati ottenuti con le attività di mobilità, coinvolgendo colleghi e discenti nel maggior numero possibile di attività follow-up. A ciò si aggiunge che tutti i membri dovranno valutare il seguente piano di disseminazione e integrarlo con eventi e attività che intenderanno implementare.

CrHack Lab Foligno 4D parteciperà al consorzio mettendo a disposizione i propri volontari per supportare gli Istituti e i docenti coinvolti nella pianificazione e realizzazione della attività di follow-up;

Stati Generali dell'Innovazione: contribuirà alla disseminazione e valorizzazione delle attività e dei risultati di progetto, dandone risonanza attraverso i propri canali di comunicazione e in occasione di eventi di spessore nazionale e internazionale nel campo dell'educazione degli adulti e/o della promozione delle competenze digitali.



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Strumenti

- ▶ TIMELINE ATTIVITA' DISSEMINAZIONE & COMUNICAZIONE
- ▶ BASECAMP
- ▶ IDENTITA' GRAFICA COMUNE
- ▶ MATERIALI DI COMUNICAZIONE
- ▶ SITO INTERNET
- ▶ PAGINE SOCIAL: FACEBOOK E YOUTUBE
- ▶ NEWS E ARTICOLI
- ▶ APP
- ▶ PIATTAFORME ESTERNE



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Eventi

In fase di avvio, ogni membro del consorzio organizzerà un seminario di presentazione aperto al pubblico.

Negli ultimi sei mesi di progetto si curerà l'organizzazione di almeno 10 (1 per ogni Regione) eventi moltiplicatori in cui dare evidenza dei risultati ottenuti con il progetto.

In aggiunta si ricorda che al ritorno dall'esperienza di mobilità, ogni partecipante dovrà coordinarsi con gli altri beneficiari del proprio istituto e/o di altri membri del consorzio per la restituzione delle competenze apprese a beneficio di altri professionisti dell'educazione degli adulti e della comunità locale. Questo potrà avvenire in varie forme e in linea con le azioni elencate nel Piano di sviluppo europeo del consorzio, ad esempio:

Co-progettazione di attività extra-curricolari multidisciplinari per il coinvolgimento di discenti adulti svantaggiati;

Partecipazione ad un evento nazionale o europeo per la promozione delle competenze digitali (con il supporto di EGIInA e del CrHack Lab);

Costituzione di una CrHack Unit locale aperta alla comunità



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Piano per la costituzione della CrHack Unit interna

I volontari del CrHack Lab Foligno 4D, realizzeranno un sito Internet in WordPress, all'interno del quale sarà dato particolare rilievo ad una mappa che mostri la localizzazione di tutti i membri del consorzio, i quali disporranno di una pagina dove poter pubblicare blog e notizie relative al progetto o ad altre attività ed eventi rilevanti nel campo della formazione digitale degli adulti. EGIInA si occuperà inoltre di aprire e gestire le pagine Social di progetto, assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nella regolazione produzione e condivisione di contenuti rivolti ai professionisti e gli utenti dell'educazione degli adulti. Allo stesso tempo, tutti i partecipanti alle attività di mobilità verranno invitati ad aprire un account nella piattaforma EPAL, entrando a far parte della comunità di pratica e assicurando la pubblicazione di almeno un contenuto (blog, news, risorsa) relativo alla loro esperienza formativa.



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Coinvolgimento dei discenti adulti nelle varie fasi di progetto.

Il referente e i partecipanti di ogni organizzazione ospitante si coordineranno per dare ampia diffusione dei risultati ottenuti con le attività di mobilità coinvolgendo colleghi e discenti nel maggior numero possibile di attività di follow-up.

In fase di avvio, ogni membro del consorzio organizzerà un seminario di presentazione aperto al pubblico, invitando chiunque volesse a partecipare alle attività di preparazione online previste per i mesi successivi. Negli ultimi sei mesi di progetto, anche grazie al supporto degli Ambasciatori EPALE presenti nel consorzio, i due USR e gli altri membri con ruoli di coordinamento/rappresentanza a livello territoriale cureranno l'organizzazione di almeno 10 (1 per ogni Regione) eventi moltiplicatori in cui dar evidenza dei risultati ottenuti con il progetto.



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Prossime Fasi del Progetto

Gennaio - Maggio 2021

Selezione e formazione online dei beneficiari. Durante questo periodo ogni partner produrrà un articolo in merito alle attività condotte nel campo delle competenze digitali-



Giugno - Settembre 2021

Organizzazione logistica delle mobilità. In questo periodo il focus sarà sui docenti selezionati per le mobilità

Ottobre 2021 - Aprile 2022

Realizzazione mobilità e videostoria delle esperienze di mobilità

Novembre 2021 - Settembre 2022 - Follow-up



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Grazie per l'Attenzione



That's all Folks!



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea